第３期データヘルス計画策定支援業務実施スケジュール（案）R5年3月時点　　別紙１

No.	項目	R5.4			R5.5			R5.6			R5.7			R5.8			R5.9			R5.10			R5.11			R5.12		
1	契約保証金、契約締結事務	●																										
2	業務責任者届、情報セキュリティ計画等提出		●	●																								
3	初回打合せ			●																								
4	データ受け取り（H30年～R3年分）			●																								
5	素案作成			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
6	データ受け取り（R4年分、他）									●																		
7	進捗報告										●																	
8	修正作業①（第２期評価等）											●																
9	修正作業②（第３期目標等）													●		●												
10	計画（案）納品（令和5年9月27日）																		●									
11	修正作業③（分析項目）																			●	●	●	●	●				
12	修正作業④（最終調整）																								●	●	●	●
13	協議（随時）				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*仕様書に定めのない項目についての具体的な日付は、広域連合と受託者との協議において決定する。